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DATOS BÁSICOS

Nombre del proyecto

Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural

para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

Tipo de proyecto

Infraestructura (Construcción, remodelación,

rehabilitación, reparación, adecuación, expansión).

Acompañante del proyecto

MCLLISTER GRANADOS GONZALEZ

inicio edición

2020-04-28

inicio edición

2020-09-04

Versión

21

Fecha Versión

2023-10-27

Cod. BPIN

2020110010142

Cod. SEGPLAN

7607

RESPONSABLE DEL PROYECTO

SUBDIRECTOR/A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - LILIANA MORALES ORTIZ

UNIDADES DE GESTIÓN (ÁREAS)

Unidad de gestión principal

10.SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Subunidades de gestión

402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E

INFRAESTRUCTURA

400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

DATOS PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Sector del proyecto

CULTURA

Programa del proyecto

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

# Plan Nacional

2018-2022

Plan Nacional

Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad

# Pacto

10

Pacto

Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía

naranja

# Línea

10.1

Línea

Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

(OBJ4) OBJETIVO 4 Generar condiciones para que el ejercicio de las prácticas artísticas que desarrollan agentes y

organizaciones del sector de las artes, con procesos asertivos de planeación, información, fomento, organización,

participación, regulación y control, que consoliden a Bogotá - Región como un escenario para el disfrute y goce de los

derechos culturales

(OBJ5) OBJETIVO 5 Fortalecer la articulación y cooperación con actores comunitarios, sociales, públicos y privados del

ámbito local, regional, nacional e internacional que amplíen y potencien los recursos técnicos, humanos y financieros con los

que cuenta la entidad para la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía

ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42Página: 1 de 42



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Código: 1ES-DIR-F-12

Fecha: 2023-10-27

FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión: 21

PROPÓSITO

(P1) PROPÓSITO 1 - Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política.

LOGROS DE CIUDAD

(L 9) LOGRO 9 - Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que

propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.

PROGRAMA

(P21) PROGRAMA 21 - Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la

democracia cultural

META

Mantener, mejorar y dotar 14 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los

visitantes.

RESPONSABLES DE LA META

SUBDIRECTOR/A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - LILIANA MORALES ORTIZ

CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - NATHALIA ANDREA SOTO

CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MANTENIMIENTO - JOSE ALEJANDRO MEJIA
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Participación Ciudadana es uno de los temas que la entidad siempre ha tenido como una de sus prioridades, por este motivo

siempre se ha cumplido con la elaboración, publicación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del cual se

ha obtenido el cumplimiento del 100% de las acciones durante el transcurso de los años. Este es un plan que integra una serie de

actividades que involucra a toda la comunidad institucional y con la cual se hace un trabajo fuerte para evitar los actos de corrupción.

Así mismo, se ha trabajado en la construcción del Plan de Participación Ciudadana el cual ha sido una guía para la generación de

actividades que permitan la implementación de esta política en la entidad. Es importante resaltar también los espacios de participación

que se generan en la entidad mediante las sesiones de los consejos de arte.

1. Gestión:

La entidad cuenta con diferentes espacios de participación ciudadana, entre ellos están:

? Las sesiones que realizan los consejos de cada una de las áreas artísticas, de estas sesiones el Instituto Distrital de las Artes tiene

el rol de la Secretaría Técnica cumpliendo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

? Se desarrollaron mesas artísticas con algunos grupos de personas que representaban sectores artísticos, aunque estos espacios se

fueron debilitando debido a que no se encuentran normados.

? Se realiza la rendición de cuentas y la asamblea en donde se realiza una invitación pública a la ciudadanía para que asistan y

participen de estos espacios.

? Se abren espacios virtuales como los facebook live en donde las áreas misionales comparten con los ciudadanos temas de interés

como: La apertura del portafolio de estímulos, la socialización de actividades del Idartes desde las diferentes áreas artísticas, etc.

? Se realizan mesas con los grupos poblaciones en donde se socializa la programación de la entidad de interés para ellos y los

diferentes productos y servicios a los que pueden acceder. Así mismo, se trabaja en la planeación de actividades que sean de impacto

para ellos.

Gracias a los espacios de participación con los ciudadanos y usuarios de la entidad se ha logrado fortalecer año tras año el portafolio

de servicios de la entidad, esto se ha logrado gracias a un análisis realizado desde estos espacios en donde se ha caracterizado a los

usuarios de la entidad y se han identificado diferentes necesidades de los usuarios o de los agentes del sector.

Desde la vigencia 2018 la entidad ha realizado rendiciones de cuenta propios ya que anteriormente se realizaban en conjunto con la

Secretaría de Cultura por ser la cabeza de sector, cabe aclarar que aún se acompañan estas rendiciones de cuentas.
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PROBLEMÁTICA

Problema Central

La infraestructura para el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales es obsoleta y deficiente.

Descripción de la situación existente

Se detectó que la infraestructura con la que actualmente cuenta el Instituto Distrital de las Artes IDARTES para el desarrollo de las

prácticas artísticas culturas es obsoleta y deficiente.

Magnitud actual del problema

Ciudadanos y ciudadanas que potencialmente acceden a los servicios de los equipamientos culturales.

01 - Causas que generan el problema

Causa Directa Causas Indirectas

El diagnóstico de la infraestructura de los Equipamientos Culturales es insuficiente

para su óptima funcionalidad.

Fallas en el funcionamiento de los sistemas

integrales de Equipamientos Culturales

Causa Directa Causas Indirectas

Insuficientes intervenciones para el mejoramiento de los Equipamientos Culturales. Baja calidad de mantenimientos preventivos y

correctivos

Causa Directa Causas Indirectas

Deterioro de la infraestructura física de los equipamientos culturales por deficiente

mantenimiento.

Incremento de humedad, fisuras, corrosión,

grietas, deformaciones de los diferentes

elementos que componen la edificación

Causa Directa Causas Indirectas

Dotación inexistente u obsoleta de los equipamientos culturales Desgaste y deterioro de la dotación de los

equipamientos culturales

Causa Directa Causas Indirectas

La infraestructura física para el desarrollo de procesos institucionales, prácticas

artísticas y culturales presentan desgaste, deterioro y desactualizaciones asociados

al uso y funcionamiento propio de las actividades.

El diagnóstico de la infraestructura de la sedes

y equipamientos culturales es insuficiente para

su optima intervención.

limitado personal idóneo para las

intervenciones especializadas de los

equipamientos y sedes a cargo de la entidad.

Limitados recursos para las intervenciones

requeridas por las sedes y equipamientos

culturales para su sostenimiento.

02 - Efectos generados por el problema

Efecto Directo Efectos Indirectos

Los Equipamientos Culturales no cuentan con las condiciones requeridas por la

normatividad vigente para garantizar la seguridad de la población asistente.

Incremento presupuestal en los procesos para

garantizar la seguridad de los asistentes a los

equipamientos culturales

Efecto Directo Efectos Indirectos

La insuficiente dotación especializada de las Sedes y Equipamientos Culturales no

permite liderar la oferta del campo artístico y cultural.

Alta Inversión en la adquisición de dotación

especializada de los equipamientos culturales
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Bajo posicionamiento de las sedes y equipamientos culturales para el público por el

deterioro en sus espacios físicos.

Efecto Directo Efectos Indirectos

Deficiencia en la calidad funcional y estética de los Equipamientos Culturales Incremento en los gastos de adecuación de

equipamientos culturales

Efecto Directo Efectos Indirectos

Baja asistencia de la ciudadania a los equipamientos culturales debido a la

desactualización de la dotación

Perdida de la apropiación de la ciudadanía

hacia los equipamientos culturales

Efecto Directo Efectos Indirectos

Inadecuada infraestructura física en sedes y equipamientos culturales para el

cumplimiento de la misionalidad.

Riesgo físico para los funcionarios que laboran

en sedes y equipamientos sin mantenimiento

Elevados costos en la recuperación de la

infraestructura física de sedes y equipamientos

culturales.
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: DISTRITAL

Entidad: Secretaría Distrital de Educación

Posición: COOPERANTE

Intereses: Fortalecer programas de formación

Generar procesos de transformación social a través de programas

de formación en las artes y del fortalecimiento y desarrollo de

capacidades artísticas

Actor: DISTRITAL

Entidad: Escenarios culturales

Posición: OPONENTE

Intereses: Espectáculos públicos

Disminución en la participación de los asistentes a los escenarios

a cargo de la entidad

Actor: DISTRITAL

Entidad: IDPC

Posición: COOPERANTE

Intereses: Ejecutar políticas, planes y proyectos para el

ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de

los habitantes de Bogotá.

Autorización para la intervención de los escenarios de patrimonio

cultural

Actor: NACIONAL

Entidad: ICANH

Posición: COOPERANTE

Intereses: Velar por el cuidado del patrimonio arqueológico de

la nación.

Autorizar los planes de arqueología preventiva y/o planes de

manejo arqueológico para las obras en caso de requerirse.

Actor: DISTRITAL

Entidad: Empresas de Servicios Públicos

Posición: COOPERANTE

Intereses: Proveer los servicios públicos en condiciones

adecuadas.

Gestión de acometida de servicios, reparaciones y mantenimiento

de la red prestadora del servicio

Actor: DISTRITAL

Entidad: Curadurías Urbanas

Posición: COOPERANTE

Intereses: Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas

y de construcción vigentes.

Expedir licencias de construcción en sus distintas modalidades a

los proyectos de infraestructura y actividades de mejoramiento que

así la requieran

Actor: NACIONAL

Entidad: Ministerio de Cultura

Posición: COOPERANTE

Intereses: Formula, coordinar, ejecutar y vigilar la política del

Estado en materia cultural y de aprovechamiento del tiempo

libre.

Aprobación de los recursos para la intervención de los escenarios

para goce de la ciudadanía

Actor: NACIONAL

Entidad: Astor Plaza

Posición: OPONENTE

Intereses: Empresa dedicada al entretenimiento y cultura del

País

Genera competencia y perdida de publico.

02 - Análisis de los participantes
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Los participantes del proyecto se encuentran asociados en torno a los servicios que se prestan a través de los equipamientos

culturales en la ciudad de Bogotá, así mismo, se cuentan con entidades que dan línea generando diferentes tipos de normatividad, así

como directrices que se deben seguir durante los procesos de actividades de intervención en los equipamientos.
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POBLACIÓN

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Habitantes de la ciudad de Bogotá que potencialmente pueden acceder a la

oferta de los equipamientos culturales.

Número

7.412.566,00

Centro Poblado

URBANO - RURAL

Fuente de la información

Informes cuantitativos del Instituto Distrital de las Artes IDARTES

Localización Específica

01. USAQUÉN

02. CHAPINERO

03. SANTA FE

04. SAN CRISTOBAL

05. USME

06. TUNJUELITO

07. BOSA

08. KENNEDY

09. FONTIBÓN

10. ENGATIVÁ

11. SUBA

12. BARRIOS UNIDOS

13. TEUSAQUILLO

14. MÁRTIRES

15. ANTONIO NARIÑO

16. PUENTE ARANDA

17. CANDELARIA

18. RAFAEL URIBE

19. CIUDAD BOLIVAR

20. SUMAPAZ

66. ENTIDAD

77. DISTRITAL

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Habitantes de la ciudad de Bogotá interesados en la oferta de los

equipamientos culturales

Número

1.460.550,00

Centro Poblado

URBANO - RURAL
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Fuente de la información

Informes cuantitativos del Instituto Distrital de las Artes IDARTES.

Localización Específica

01. USAQUÉN

02. CHAPINERO

03. SANTA FE

04. SAN CRISTOBAL

05. USME

06. TUNJUELITO

07. BOSA

08. KENNEDY

09. FONTIBÓN

10. ENGATIVÁ

11. SUBA

12. BARRIOS UNIDOS

13. TEUSAQUILLO

14. MÁRTIRES

15. ANTONIO NARIÑO

16. PUENTE ARANDA

17. CANDELARIA

18. RAFAEL URIBE

19. CIUDAD BOLIVAR

20. SUMAPAZ

66. ENTIDAD

77. DISTRITAL

03 - Características demográficas de la población objetivo 

Clasificación Detalle Número de
personas

Fuente de la información

ETARIA

0 A 14 AÑOS

Primera infancia 1 mes y <3 años 2550 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

ETARIA

0 A 14 AÑOS

Primera Infancia 3 años<6 años 3000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

ETARIA

0 A 14 AÑOS

Infancia 6 años<14 años 400000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

ETARIA

15 A 19 AÑOS

Adolescencia 14 años<=18 años 350000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

ETARIA

20 A 59 AÑOS

Juventud 19 años<=28 años 400000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

ETARIA

20 A 59 AÑOS

Personas adultas 29 años<=59 años 225000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

ETARIA

MAYOR DE 60 AÑOS

Personas Adultas Mayores de 60 años 80000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

GRUPOS ETNICOS

POBLACIÓN INDIGENA

Población Indígena 1000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

GRUPOS ETNICOS

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA

Población Afrocolombiana 15000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

GRUPOS ETNICOS

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA

Comunidades Negras 15000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES
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GRUPOS ETNICOS

POBLACIÓN RAIZAL

Población Raizal 1000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

GRUPOS ETNICOS

PUEBLO RROM

Pueblo Rrom 500 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

GRUPOS ETNICOS

POBLACIÓN MESTIZA

Población Mestiza 400000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

GRUPOS ETNICOS

POBLACIÓN PALENQUERA

Población Palenquera 200 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

REQUERIMIENTO INTERNO

REQUERIMIENTO INTERNO

madres gestantes 100 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

DESPLAZADOS

Personas desplazadas 100 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

DISCAPACITADOS

Personas con discapacidad 500 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

VICTIMAS

Personas víctimas del conflicto armado 500 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

VICTIMAS

Personas víctimas de trata 50 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

COMUNIDAD RURAL Y
CAMPESINA

Comunidad Rural y Campesina 1000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

PERSONAS EN EJERCICIO DE
LA PROSTITUCIÓN

Personas en ejercicio de la prostitución 10 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

PERSONAS HABITANTES DE
CALLE

Personas habitantes de calle 10 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

MUJERES

Mujeres 250000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

PROFESIONALES DEL SECTOR
ARTÍSTICO

Profesionales del Sector Artístico 6000 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

SECTORES LGBTIQ

Sectores LGBTIQ 500 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES

SECTORES SOCIALES

PERSONA MIGRANTE,
REFUGIADA Y RETORNADA

Población migrante 300 Informes cuantitativos del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES
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OBJETIVOS

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento 

Problema Central

La infraestructura para el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales es obsoleta y deficiente.

Objetivo General

Renovar la infraestructura de los Equipamientos Culturales para el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales en la ciudad.

Indicadores Para Medir el Objetivo General

Indicador Objetivo Descripción Fuente de verificación

Número de equipamientos urbanos y

rurales mantenidos, mejorados y

dotados

Medido a través de:  PORCENTAJE

Meta:  Lograr el 100 por ciento de la

renovación de los Equipamientos Culturales

Tipo de fuente:  INFORME

Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) -

Idartes

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

El diagnóstico de la infraestructura de los Equipamientos

Culturales es insuficiente para su óptima funcionalidad.

Ampliar el alcance de los diagnósticos requeridos en la infraestructura de

los Equipamientos Culturales para lograr obras civiles de calidad

Insuficientes intervenciones para el mejoramiento de los

Equipamientos Culturales.

Fortalecer la calidad y cantidad de las intervenciones para el

mejoramiento de los Equipamientos Culturales

Deterioro de la infraestructura física de los equipamientos

culturales por deficiente mantenimiento.

Implementar y maximizar acciones de mejoramiento físico en los

Equipamientos Culturales para garantizar su óptima calidad.

Dotación inexistente u obsoleta de los equipamientos

culturales

Dotar los equipamientos culturales para garantizar el acceso de la

ciudadanía a las prácticas artísticas y culturales

La infraestructura física para el desarrollo de procesos

institucionales, prácticas artísticas y culturales presentan

desgaste, deterioro y desactualizaciones asociados al uso

y funcionamiento propio de las actividades.

Mejorar la infraestructura fisíca para el desarrollo de procesos

institucionales, practicas artísticas y culturales a través de

mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de subsanar el

desgaste, deterioro y desactualizacion de las sedes y equipamientos

culturales.

Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42Página: 11 de 42



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Código: 1ES-DIR-F-12

Fecha: 2023-10-27

FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión: 21

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

01 - Alternativa de la solución

Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá

D.C.

02 - Análisis técnico de la alternativa

Por medio de la intervención integral de los Equipamientos Culturales como Teatro San Jorge y Teatro El Parque, se busca el

mejoramiento de su infraestructura a través de la obra civil que garantice la cualificación del espacio escénico, el área de público, las

áreas administrativas y la ampliación de las zonas técnicas y de almacenaje, la actualización del inmueble a las normas técnicas, de

seguridad vigentes, mediante la modernización de dotaciones especializadas, haciendo énfasis en el reforzamiento estructural para

garantizar las condiciones de seguridad y la habilitación del escenario frente a la gestión del riesgo de aglomeraciones de público.

03 - Localizaciones de la alternativa

Localización Georeferenciación

03. SANTA FE 4.623042,-74.063660

14. MÁRTIRES 4.604910,-74.080317
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ESTUDIO DE NECESIDADES

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Cobertura de asistencias

Medido a través de

numero

Descripción

Corresponde a la proyección de las asistencias de las actividades que se desarrollan en los equipamientos culturales

Año Oferta Demanda Déficit
2020 125.000,00 250.000,00 -125.000,00

2021 250.000,00 500.000,00 -250.000,00

2022 250.000,00 500.000,00 -250.000,00

2023 250.000,00 500.000,00 -250.000,00

2024 125.000,00 250.000,00 -125.000,00

2016 8.714,00 56.870,00 -48.156,00

2017 1.645,00 63.090,00 -61.445,00

2018 18.223,00 85.900,00 -67.677,00

2019 8.248,00 90.195,00 -81.947,00
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Realizar diagnosticos especializados sobre infraestructura de los equipamientos culturales mediante contratacion externa, permite

obtener un mapa global de la situacion actual de la infraestructura, asi como, la identificacion de factores de riesgo y situaciones de

mejora que a su vez resultan en insumos para iniciar las intervenciones que permitan optimas condiciones de funcionamiento en los

equipamientos culturales a cargo del IDARTES.

Por medio de la intervencion integral de los Equipamientos Culturales como Teatro San jorge y Teatro El parque se busca el

mejoramiento de su infraestructura a traves de la obra civil que garantice la cualificacion del espacio escenico, el area de publico, las

areas administrativas y la ampliacion de las zonas tecnicas y de almacenaje, la actualizacion del inmueble a las normas tecnicas, de

seguridad vigentes, mediante la modernizacion de dotaciones especializadas, haciendo enfasis en el reforzamiento.

De otro lado aportar al óptimo funcionamiento de los equipamientos existentes que se encuentra a cargo del Idartes a través de

mantenimientos generales, suministros y dotaciones no especializadas.
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COMPONENTES

Componente Descripción

Ampliar el alcance de los

diagnósticos necesarios

sobre la infraestructura de

los Equipamientos

Culturales para lograr las

intervenciones requeridas

para su óptima

funcionalidad.

Realizar diagnósticos especializados sobre insfraestructura de los Equipamientos Culturales, mediante

contratación externa, permite obtener un mapa global de la situación actual de la infraestructura, así

como la identificación de factores de riesgo y situaciones de mejora que a su vez resultan en insumos

para iniciar las intervenciones que permitan óptimas condiciones de funcionamiento en los

Equipamientos Culturales a cargo del Idartes

Fortalecer la calidad y

cantidad de las

intervenciones para el

mejoramiento de los

Equipamientos Culturales

Por medio de la intervención integral de los Equipamientos Culturales como Teatro San Jorge y Teatro

El Parque, se busca el mejoramiento de su infraestructura a través de la obra civil que garantice la

cualificación del espacio escénico, el área de público, las áreas administrativas y la ampliación de las

zonas técnicas y de almacenaje, la actualización del inmueble a las normas técnicas, de seguridad

vigentes, mediante la modernización de dotaciones especializadas, haciendo énfasis en el

reforzamiento estructura para garantizar las condiciones de seguridad y la habilitación del escenario

frente a la gestión de riesgo de aglomeraciones de publico

Implementar y maximizar

acciones de mejoramiento

físico en los

Equipamientos Culturales

para garantizar su optima

calidad

Realizar acciones de mejoramiento físico mediante la celebración de contrato de interventoría, para

garantizar la óptima calidad de los Equipamientos Culturales

Dotar los equipamientos

culturales para garantizar

el acceso de la ciudadanía

a las prácticas artísticas y

culturales

Realizar actualización de los equipamientos culturales a las normas técnicas de seguridad vigentes,

mediante la dotación especializada y no especializada para el óptimo funcionamiento de los

equipamientos, sedes y escenarios a cargo de la entidad

Mantenimiento de

infraestructura física

Implementación de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo mediante el cual se asegure la

conservación y prolongación de la vida útil de equipos e instalaciones; así como el funcionamiento

adecuado de las sedes y escenarios a cargo de la entidad.
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METAS DE PROYECTO

1. Metas

Meta Plan

Mantener, mejorar y dotar 14 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los

visitantes.

Metas Proyecto

No. Proceso Magnitud Unidad de Medida Descripción Tipo de Meta

Elaborar 100,00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de los equipamientos a

intervenir

ACTIVIDAD

Realizar 100,00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y ampliación de los

Equipamientos Culturales

ACTIVIDAD

Desarrollar 100,00 Porcentaje Interventoría a los contratos de obra de los

Equipamientos Culturales

ACTIVIDAD

Realizar 100,00 Porcentaje Suministros y servicios para la dotación, actualización y

mantenimiento especializado de los equipamientos

culturales

ACTIVIDAD

Realizar 100,00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes

y equipamientos culturales a cargo de la entidad

ACTIVIDAD

2. Anualización de Metas

Meta Proyecto

elaborar 100.00 porcentaje elaboración de los diagnósticos de los equipamientos a intervenir

Tipo de Anualización

(S) Suma

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Total

0,00 25,00 60,00 10,00 5,00 100,00

Meta Proyecto

realizar 100.00 porcentaje obra civil de reforzamiento y ampliación de los equipamientos culturales

Tipo de Anualización

(S) Suma

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Total

0,02 22,98 40,00 32,00 5,00 100,00

Meta Proyecto

desarrollar 100.00 porcentaje interventoría a los contratos de obra de los equipamientos culturales

Tipo de Anualización

(S) Suma

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Total

4,06 17,94 40,00 33,00 5,00 100,00

Meta Proyecto

realizar 100.00 porcentaje suministros y servicios para la dotación, actualización y mantenimiento

especializado de los equipamientos culturales

Tipo de Anualización

(S) Suma

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Total

14,48 10,00 30,00 40,52 5,00 100,00

Meta Proyecto

realizar 100.00 porcentaje mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos

culturales a cargo de la entidad

Tipo de Anualización

(K) Constante

Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Total

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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METAS DE PROYECTO, ASOCIACIÓN CON PMR

Año Meta PMR

2020 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2021 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2022 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2023 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2024 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2020 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2021 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2022 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2023 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2024 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural
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2020 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2021 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2022 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2023 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2024 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2020 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2021 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2022 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2023 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2024 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2020 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural
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2021 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2022 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

03 - Sedes y escenarios a cargo del IDARTES

en condiciones adecuadas para apoyar o

realizar la gestión artística y/o cultural

2023 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural

2024 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en

operación para apoyar la gestión artística y

cultural
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PRODUCTOS, ACTIVIDADES E INSUMOS

Producto Actividad

3399013. SEDES RESTAURADAS

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 100,00

Costo: 5.943.712.379,00

1. INTERVENTORíA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LOS

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Costo: 5.943.712.379,00

Ruta crítica:  NO

1. INTERVENTORíA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Periodo Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

0 127.485.000,00

1 1.237.644.426,00

2 1.847.254.189,00

3 1.863.362.152,00

4 867.966.612,00

Total 5.943.712.379,00

Total 1. INTERVENTORíA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES por Periodos

Periodo Total

0 127.485.000,00

1 1.237.644.426,00

2 1.847.254.189,00

3 1.863.362.152,00

4 867.966.612,00

Total 5.943.712.379,00

Producto Actividad

3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 100,00

Costo: 33.007.148.366,00

1. OBRA CIVIL OBRA CIVIL DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIóN DE LOS

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Costo: 33.007.148.366,00

Ruta crítica:  NO

1. OBRA CIVIL OBRA CIVIL DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIóN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Periodo Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

0 783.858,00

1 14.750.198.309,00

2 9.993.567.002,00

3 5.114.111.670,00

4 3.148.487.527,00

Total 33.007.148.366,00

Total 1. OBRA CIVIL OBRA CIVIL DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIóN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES por Periodos

Periodo Total

0 783.858,00

1 14.750.198.309,00

2 9.993.567.002,00

3 5.114.111.670,00

4 3.148.487.527,00
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Total 33.007.148.366,00

Producto Actividad

3399016. SEDES MANTENIDAS

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 100,00

Costo: 19.618.536.746,00

1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS SEDES Y

EQUIPAMIENTOS CULTURALES A CARGO DE LA ENTIDAD

Costo: 19.618.536.746,00

Ruta crítica:  NO

1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS SEDES Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES A CARGO DE LA
ENTIDAD

Periodo Mano de obra no calificada

0 1.044.457.145,00

1 1.902.350.000,00

2 7.704.707.260,00

3 7.221.683.052,00

4 1.745.339.289,00

Total 19.618.536.746,00

Total 1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS SEDES Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES A CARGO DE
LA ENTIDAD por Periodos

Periodo Total

0 1.044.457.145,00

1 1.902.350.000,00

2 7.704.707.260,00

3 7.221.683.052,00

4 1.745.339.289,00

Total 19.618.536.746,00

Producto Actividad

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 100,00

Costo: 14.298.027.944,00

1. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA DOTACIóN, ACTUALIZACIóN Y

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPAMIENTOS

CULTURALES

Costo: 14.298.027.944,00

Ruta crítica:  NO

1. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA DOTACIóN, ACTUALIZACIóN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS
EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Periodo Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

0 1.968.773.997,00

1 1.700.000.000,00

2 2.449.830.800,00

3 8.179.423.147,00

4 0,00

Total 14.298.027.944,00

Total 1. SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA DOTACIóN, ACTUALIZACIóN Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS
EQUIPAMIENTOS CULTURALES por Periodos

Periodo Total

0 1.968.773.997,00

1 1.700.000.000,00

2 2.449.830.800,00
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3 8.179.423.147,00

4 0,00

Total 14.298.027.944,00

Producto Actividad

3399053. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS

TéCNICOS

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 100,00

Costo: 1.746.527.749,00

1. DIAGNOSTICO Y DISEñO EN MODERNIZACIóN Y ACTUALIZACIóN DE

LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Costo: 1.746.527.749,00

Ruta crítica:  NO

1. DIAGNOSTICO Y DISEñO EN MODERNIZACIóN Y ACTUALIZACIóN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Periodo Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

0 0,00

1 97.650.000,00

2 1.338.877.749,00

3 310.000.000,00

4 0,00

Total 1.746.527.749,00

Total 1. DIAGNOSTICO Y DISEñO EN MODERNIZACIóN Y ACTUALIZACIóN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES por
Periodos

Periodo Total

0 0,00

1 97.650.000,00

2 1.338.877.749,00

3 310.000.000,00

4 0,00

Total 1.746.527.749,00
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METAS DE PROYECTO, ASOCIACIÓN CON PRODUCTO MGA

Año Meta Producto MGA

2020 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 3399053. DOCUMENTOS DE

LINEAMIENTOS TéCNICOS

2021 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 3399053. DOCUMENTOS DE

LINEAMIENTOS TéCNICOS

2022 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 3399053. DOCUMENTOS DE

LINEAMIENTOS TéCNICOS

2023 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 3399053. DOCUMENTOS DE

LINEAMIENTOS TéCNICOS

2024 Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de

los equipamientos a intervenir 3399053. DOCUMENTOS DE

LINEAMIENTOS TéCNICOS

2020 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL

2021 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL

2022 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL

2023 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL

2024 Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y

ampliación de los Equipamientos Culturales 3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL

2020 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 3399013. SEDES RESTAURADAS

2021 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 3399013. SEDES RESTAURADAS

2022 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 3399013. SEDES RESTAURADAS
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2023 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 3399013. SEDES RESTAURADAS

2024 Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de

obra de los Equipamientos Culturales 3399013. SEDES RESTAURADAS

2020 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

2021 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

2022 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

2023 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

2024 Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la

dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

2020 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

3399016. SEDES MANTENIDAS

2021 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

3399016. SEDES MANTENIDAS

2022 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

3399016. SEDES MANTENIDAS

2023 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

3399016. SEDES MANTENIDAS

2024 Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y

correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la

entidad

3399016. SEDES MANTENIDAS
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ARTICULACIÓN META, COMPONENTE Y PRODUCTO

Objetivo Específico

Ampliar el alcance de los diagnósticos requeridos en la infraestructura de los Equipamientos Culturales para lograr obras civiles de

calidad

Componente
Ampliar el alcance de los
diagnósticos necesarios sobre la
infraestructura de los
Equipamientos Culturales para
lograr las intervenciones
requeridas para su óptima
funcionalidad.

Realizar diagnósticos especializados sobre insfraestructura de los Equipamientos Culturales, mediante contratación externa, permite

obtener un mapa global de la situación actual de la infraestructura, así como la identificación de factores de riesgo y situaciones de

mejora que a su vez resultan en insumos para iniciar las intervenciones que permitan óptimas condiciones de funcionamiento en los

Equipamientos Culturales a cargo del Idartes}

Producto 3399053. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS

(Actividades) Metas
Proyecto

1. Diagnostico y diseño en modernización y actualización de los equipamientos culturales

Objetivo Específico

Fortalecer la calidad y cantidad de las intervenciones para el mejoramiento de los Equipamientos Culturales

Componente
Fortalecer la calidad y cantidad de
las intervenciones para el
mejoramiento de los
Equipamientos Culturales

Por medio de la intervención integral de los Equipamientos Culturales como Teatro San Jorge y Teatro El Parque, se busca el

mejoramiento de su infraestructura a través de la obra civil que garantice la cualificación del espacio escénico, el área de público, las

áreas administrativas y la ampliación de las zonas técnicas y de almacenaje, la actualización del inmueble a las normas técnicas, de

seguridad vigentes, mediante la modernización de dotaciones especializadas, haciendo énfasis en el reforzamiento estructura para

garantizar las condiciones de seguridad y la habilitación del escenario frente a la gestión de riesgo de aglomeraciones de publico}

Producto 3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

(Actividades) Metas
Proyecto

1. Obra civil Obra civil de reforzamiento y ampliación de los Equipamientos Culturales

Objetivo Específico

Implementar y maximizar acciones de mejoramiento físico en los Equipamientos Culturales para garantizar su óptima calidad.

Componente
Implementar y maximizar acciones
de mejoramiento físico en los
Equipamientos Culturales para
garantizar su optima calidad

Realizar acciones de mejoramiento físico mediante la celebración de contrato de interventoría, para garantizar la óptima calidad de

los Equipamientos Culturales}

Producto 3399013. SEDES RESTAURADAS

(Actividades) Metas
Proyecto

1. Interventoría a los contratos de obra de los Equipamientos Culturales

Objetivo Específico

Dotar los equipamientos culturales para garantizar el acceso de la ciudadanía a las prácticas artísticas y culturales

Componente
Dotar los equipamientos
culturales para garantizar el
acceso de la ciudadanía a las
prácticas artísticas y culturales

Realizar actualización de los equipamientos culturales a las normas técnicas de seguridad vigentes, mediante la dotación

especializada y no especializada para el óptimo funcionamiento de los equipamientos, sedes y escenarios a cargo de la entidad}

Producto 3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

(Actividades) Metas
Proyecto

1. Suministros y servicios para la dotación, actualización y mantenimiento especializado de los equipamientos culturales
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Objetivo Específico

Mejorar la infraestructura fisíca para el desarrollo de procesos institucionales, practicas artísticas y culturales a través de

mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de subsanar el desgaste, deterioro y desactualizacion de las sedes y

equipamientos culturales.

Componente
Mantenimiento de infraestructura
física

Implementación de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo mediante el cual se asegure la conservación y prolongación de

la vida útil de equipos e instalaciones; así como el funcionamiento adecuado de las sedes y escenarios a cargo de la entidad.}

Producto 3399016. SEDES MANTENIDAS

(Actividades) Metas
Proyecto

1. Mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad
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INGRESOS Y BENEFICIOS

01. Ingresos y Beneficios

Obras civiles con calidad y optima destinación de los recursos (interventoría)

Tipo: Beneficio

Medidio a través de:  NUMERO

Bien Producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total
0 2,00 11.000.000,00 22.000.000,00

1 2,00 30.500.000,00 61.000.000,00

2 2,00 25.000.000.000,00 50.000.000.000,00

3 2,00 7.500.000,00 15.000.000,00

4 2,00 6.000.000,00 12.000.000,00

Cumplimiento de los derechos artísticos y culturales de la ciudadanía gracias al desarrollo de obras civiles requeridas en los

equipamientos culturales

Tipo: Beneficio

Medidio a través de:  NUMERO

Bien Producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total
0 2,00 2.442.050.000,00 4.884.100.000,00

1 2,00 9.000.075.000,00 18.000.150.000,00

2 2,00 3.663.075.000,00 7.326.150.000,00

3 2,00 6.241.025.000,00 12.482.050.000,00

4 2,00 1.221.025.000,00 2.442.050.000,00

Optima Calidad de los equipamientos culturales para el desarrollo de actividades artísticas y culturales (diagnósticos)

Tipo: Beneficio

Medidio a través de:  NUMERO

Bien Producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total
0 2,00 449.520.000,00 899.040.000,00

1 2,00 1.676.280.000,00 3.352.560.000,00

2 2,00 1.300.000.000,00 2.600.000.000,00

3 2,00 1.300.000.000,00 2.600.000.000,00

4 2,00 224.760.000,00 449.520.000,00

Acceso de la ciudadanía a las prácticas artísticas y culturales de gran formato y optima calidad (dotaciones)

Tipo: Beneficio

Medidio a través de:  NUMERO

Bien Producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total
0 2,00 29.544.000,00 59.088.000,00

1 2,00 46.316.000,00 92.632.000,00

2 2,00 44.316.000,00 88.632.000,00

3 2,00 40.000.000,00 80.000.000,00

4 2,00 14.772.000,00 29.544.000,00

Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42Página: 27 de 42



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Código: 1ES-DIR-F-12

Fecha: 2023-10-27

FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión: 21

Infraestructura fisíca en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas. (mantenimientos)

Tipo: Beneficio

Medidio a través de:  NUMERO

Bien Producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total
0 34,00 61.038.823,53 2.075.320.000,00

1 34,00 193.000.000,00 6.562.000.000,00

2 34,00 91.558.235,29 3.112.980.000,00

3 34,00 1.500.000.000,00 51.000.000.000,00

4 34,00 91.519.411,76 3.111.660.000,00

02. Totales

Periodo Total Beneficios Total Ingresos Total

0 7.939.548.000,00 0,00 7.939.548.000,00

1 28.068.342.000,00 0,00 28.068.342.000,00

2 63.127.762.000,00 0,00 63.127.762.000,00

3 66.177.050.000,00 0,00 66.177.050.000,00

4 6.044.774.000,00 0,00 6.044.774.000,00

Total 171.357.476.000,00 0,00 171.357.476.000,00
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ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

Tipo
de
riesgo

Descripción del riesgo Probabilidad
e
impacto

Efectos Medidas de mitigación

O
bj

et
iv

os

(P
ro

pó
si

to
)

LEGALESPosibles incumplimientos en los

contratos o incremento de sus

costos por modificaciones en la

norma

Probabilidad

probable

Impacto

Mayor

Retrasos en la ejecución del

contrato e imposibilidad del

contratista para continuar con la

ejecución del contrato.

Requerir de diseños adicionales a los ya

definidos en contrato de estudios y diseños,

los cuales podrán corresponder a

modificaciones de norma o requerimientos

ajenos a los contemplados

O
bj

et
iv

os

(P
ro

pó
si

to
)

ADMINISTRATIVOSDeficiencia en la planeación de

los procesos relacionados con

reforzamiento y dotación

especializada, etapa

precontractual incompleta

(estudios de mercado, estudios

previos, análisis de sector, matriz

de riesgos)

Probabilidad

moderado

Impacto

Mayor

* Contratos que no contemplen

todas las necesidades de la

intervención * Procesos adjudicados

con precios artificialmente bajos *

Celebración de contratos sin el lleno

de los requisitos legales

* Establecer personal especializado para el

levantamiento de información y

requerimientos necesarios en la etapa

precontractual de los procesos * Comité de

verificación a la etapa precontractual para

identificar falencias y fortalecer la

información y documentación del proceso

O
bj

et
iv

os

(P
ro

pó
si

to
)

ADMINISTRATIVOSRiesgos imprevisibles tales como

Temblores, terremotos, incendios,

inundaciones, asociados a las

actividades propias de la

ejecución de los contratos

Probabilidad

raro

Impacto

Mayor

Daños y perjuicios fisicos

ocasionados al inmueble o al

personal que labora dentro de la

obra.

Seguimiento a las condiciones de seguridad

*Ejecución de pólizas contractuales

O
bj

et
iv

os

(P
ro

pó
si

to
)

ADMINISTRATIVOSDemoras por la necesidad de

licencias o permisos adicionales

Sanciones o suspensiones por

malas ejecuciones.

Probabilidad

casi

seguro

Impacto

Mayor

Retraso en la ejecución del contrato

principal.

Gestionar trabajo articulado con las

entidades involucradas e implementación de

mesas de trabajo continuas

O
bj

et
iv

os

(P
ro

pó
si

to
)

ADMINISTRATIVOSCOVID-19, Pandemias que

genran restricciones parciales en

la operación

Probabilidad

casi

seguro

Impacto

Mayor

Ampliacion de tiempo de ejecucion

del contrato por restricciones y

normatividad especifica aplicada

como medidas de reduccion de la

propagacion. Incremento de costos

por implementación de planes de

bioseguridad en la obra.

Implementar manuales de bioseguridad y

dar cumplimientos de medidas requeridas

por el Gobierno Nacional

P
ro

du
ct

os

OPERACIONALESInadecuada gestión del

contratista que afecte la ejecución

contractual.

Probabilidad

probable

Impacto

Mayor

Retraso, mala calidad de las obras e

incumplimiento

Realizar seguimiento detallado a las

condiciones del contrato, obligaciones y al

cronograma de obra.
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INDICADORES DE META PROYECTO

Meta proyecto

Elaborar 100.00 Porcentaje Elaboración de los diagnósticos de los equipamientos a intervenir

Código: 3399053

Nombre: Diagnósticos realizados

Unidad de
Medida

Meta
Total

Fórmula Tipo de
Anualización

Línea
Base

Fuente de
Información

Porcentaje 100 No. Equipamientos culturales con diagnósticos/No. Equipamientos culturales con

diagnósticos requeridos * 100

(S) Suma 0 Informes cuantitativos y

cualitativos del Idartes

Meta proyecto

Realizar 100.00 Porcentaje Obra civil de reforzamiento y ampliación de los Equipamientos Culturales

Código: 3399014

Nombre: Reforzamiento

Unidad de
Medida

Meta
Total

Fórmula Tipo de
Anualización

Línea
Base

Fuente de
Información

Porcentaje 100 No. De Equipamientos con reforzamiento estructural / No. De equipamientos con

reforzamiento requeridos * 100

(S) Suma 0 Informes cuantitativos y

cualitativos del Idartes

Meta proyecto

Desarrollar 100.00 Porcentaje Interventoría a los contratos de obra de los Equipamientos Culturales

Código: 3399013

Nombre: Interventoría

Unidad de
Medida

Meta
Total

Fórmula Tipo de
Anualización

Línea
Base

Fuente de
Información

Porcentaje 100 No. De teatros ampliados realizados/ numero de teatros propuestos * 100 (S) Suma 0 Informes cuantitativos y

cualitativos del Idartes

Meta proyecto

Realizar 100.00 Porcentaje Suministros y servicios para la dotación, actualización y mantenimiento especializado de los

equipamientos culturales

Código: 3399052

Nombre: Dotación

Unidad de
Medida

Meta
Total

Fórmula Tipo de
Anualización

Línea
Base

Fuente de
Información

Porcentaje 100 No. De equipamientos culturales con dotaciones y actualizaciones realizadas / No. De

Equipamientos culturales con dotaciones y actualizaciones requeridas *100

(S) Suma 0 Informes cuantitativos y

cualitativos del Idartes

Meta proyecto

Realizar 100.00 Porcentaje Mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes y equipamientos culturales a cargo de la entidad

Código: 3399016

Nombre: Mantenimiento

Unidad de
Medida

Meta
Total

Fórmula Tipo de
Anualización

Línea
Base

Fuente de
Información

Porcentaje 100 No. de mantenimiento preventivos y correctivos atendidos/Total de mantenimientos

preventivos y correctivos planeados * 100

(K) Constante 34 Informe de reportes de

requerimientos - Idartes
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INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico

Ampliar el alcance de los diagnósticos requeridos en la infraestructura de los Equipamientos Culturales para lograr obras civiles de

calidad

Producto

3399053. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS

Nombre: Documentos de lineamientos técnicos realizados

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100,00

Tipo de Fuente: INFORME

Fuente de Verificación: Informe cuantitativo y cualitativo Oficina Asesora de Planeación

Acumulativo: Si

Principal: Si

Programación de Indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 0,00 2021 25,00

2022 60,00 2023 10,00

2024 5,00 Total 100,00

Objetivo Específico

Fortalecer la calidad y cantidad de las intervenciones para el mejoramiento de los Equipamientos Culturales

Producto

3399014. SEDES CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Nombre: Sedes con reforzamiento estructural

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100,00

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) - Idartes

Acumulativo: Si

Principal: Si

Programación de Indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 0,02 2021 22,98

2022 40,00 2023 32,00

2024 5,00 Total 100,00

Objetivo Específico

Implementar y maximizar acciones de mejoramiento físico en los Equipamientos Culturales para garantizar su óptima calidad.

Producto

3399013. SEDES RESTAURADAS
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Nombre: Sedes restauradas

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100,00

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) - Idartes

Acumulativo: Si

Principal: Si

Programación de Indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 4,06 2021 17,94

2022 40,00 2023 33,00

2024 5,00 Total 100,00

Objetivo Específico

Dotar los equipamientos culturales para garantizar el acceso de la ciudadanía a las prácticas artísticas y culturales

Producto

3399052. SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

Nombre: Sede construida y dotada

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100,00

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) - Idartes

Acumulativo: Si

Principal: Si

Programación de Indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 14,48 2021 10,00

2022 30,00 2023 40,52

2024 5,00 Total 100,00

Objetivo Específico

Mejorar la infraestructura fisíca para el desarrollo de procesos institucionales, practicas artísticas y culturales a través de

mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de subsanar el desgaste, deterioro y desactualizacion de las sedes y

equipamientos culturales.

Producto

3399016. SEDES MANTENIDAS

Nombre: Sedes mantenidas

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100,00

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) - Idartes

Acumulativo: No

Principal: Si

Programación de Indicadores
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Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 100,00 2021 100,00

2022 100,00 2023 100,00

2024 100,00
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COMPONENTES PRODUCTOS

Cifras en millones de pesos

Componente Año 1
(2020)

Año 2
(2021)

Año 3
(2022)

Año 4
(2023)

Año 5
(2024)

Total

Ampliar el alcance de los diagnósticos necesarios sobre la infraestructura de los

Equipamientos Culturales para lograr las intervenciones requeridas para su óptima

funcionalidad.

0 98 1.339 310 0 1.747

Fortalecer la calidad y cantidad de las intervenciones para el mejoramiento de los

Equipamientos Culturales

1 14.750 9.994 5.114 3.148 33.007

Implementar y maximizar acciones de mejoramiento físico en los Equipamientos

Culturales para garantizar su optima calidad

127 1.238 1.847 1.863 868 5.944

Dotar los equipamientos culturales para garantizar el acceso de la ciudadanía a las

prácticas artísticas y culturales

1.969 1.700 2.450 8.179 0 14.298

Mantenimiento de infraestructura física 1.044 1.902 7.705 7.222 1.745 19.619
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FLUJO FINANCIERO - FUENTES DE FINANCIACIÓN

1. Clasificación presupuestal

Programa presupuestal: 3399. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIóN Y DIRECCIóN DEL SECTOR CULTURA

Subprograma presupuestal: 1603. ARTE Y CULTURA

2. Resumen fuentes de financiación

Componente Año 1
(2020)

Año 2
(2021)

Año 3
(2022)

Año 4
(2023)

Año 5
(2024)

Total

- 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 3.142 2.000 1.655 4.832 1.745 13.374

- 3-100-I001 VA-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 0 0 0 1.327 4.016 5.343

- 1-100-F039 VA-CREDITO 0 15.988 11.220 12.293 0 39.500

- 1-501-I001 PCC-OTROS DISTRITO 0 1.700 0 0 0 1.700

1-200-F001 - RB OTROS DISTRITO 0 0 10.451 0 0 10.451

3-602-I001 - PAS-RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 0 0 9 0 0 9

1-502-I001 - PCC-RB-OTROS DISTRITO 0 0 0 4.237 0 4.237

Total 3.142 19.688 23.334 22.689 5.762 74.614
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IMPACTO AMBIENTAL

El Instituto Distrital de las Artes elaboró y mantiene constantemente actualizada la política ambiental en donde se compromete a

realizar las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales generados en el desarrollo de sus actividades, cumpliendo con

la normatividad ambiental vigente y la mejora continua de los procesos institucionales.

Objetivos Ambientales en la entidad:

? Disminuir los impactos ambientales a través del uso ecoeficiente de los recursos naturales con acciones encausadas a la

planificación y la mitigación de riesgos, que puedan afectar la entidad, su entorno y la calidad ambiental de la ciudad, comprometida

con un territorio que enfrenta el cambio climático y para ello, tome acciones que minimicen el consumo de energía el cual se

encuentra articulado con los objetivos del Plan de Gestión Ambiental del Distrito 2008 – 2038.

? Reducir progresivamente el consumo de agua en la entidad.

? Reducir progresivamente el consumo de energía de la entidad.

? Realizar una adecuada separación de residuos en la fuente.

? Generar bienestar en los ambientes de trabajo.

? Involucrar a los proveedores de la entidad para incluir criterios ambientales en sus productos y servicios.

? Aprovechar los espacios artísticos que abre Idartes para promover una cultura ambiental.

Gracias a la optimización de recursos en la entidad producto de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se

logró la reducción en los consumos de agua y energía gracias a la instalación de tecnologías eficientes como luminarias tipo LED y

sistemas hidrosanitarios ahorradores.

La generación y disposición de residuos peligrosos ha sido una de las actividades de mayor impacto en la entidad. Para dar

cumplimiento a la normatividad relacionada con este impacto, se articuló con las diferentes áreas de la entidad, los procesos en donde

se generan residuos, con el objetivo de darle un manejo adecuado y realizar la entrega a los gestores autorizados para realizar la

disposición final de residuos como luminarias, baterías y pilas.

Se elaboró un plan de acción con base en el análisis realizado en donde se incluyeron actividades para dar cumplimiento a la

normatividad ambiental referente a la prevención, mitigación o corrección de los impactos identificados por la entidad. Alguna de estas

acciones como se mencionó anteriormente es el trabajo de aprovechamiento de residuos en los festivales al parque.

Se realizaron capacitaciones de educación ambiental, en referencia a los programas de uso eficiente del agua, energía, gestión de

residuos y prácticas sostenibles, no solo a los funcionarios y contratistas de la entidad, también al equipo de servicios generales

quienes son las personas que apoyan a la entidad en la recolección de las basuras y los materiales aprovechables. Así mismo, se

realizaron actividades pedagógicas y lúdicas además de sensibilizaciones a través de los medios de comunicación interna de la

entidad, estas han sido algunas de las estrategias utilizadas para promover en la comunidad institucional la gestión ambiental.
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ESTUDIOS, PLANES, POLÍTICAS Y NORMATIVAS

Ver Anexo "PUNTO 20 Pandora Estudios, Planes, Políticas, Normativas".
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OBSERVACIONES

Ninguna Observación.
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CONCEPTO DE VIABILIDAD

.
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INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de:NÚMERO

Código:9900G001

Fórmula:Omr

Tipo de Fuente:DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación:Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) - Idartes

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 100,00 2021 100,00

2022 100,00 2023 100,00

2024 100,00 Total 500,00

Indicador

AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Medido a través de:Porcentaje

Código:9900G095

Fórmula:(NÃšMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÃšMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Tipo de Fuente:DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación:Seguimiento Proyectos de Inversión (SPI) - Idartes

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

2020 100,00 2021 100,00

2022 100,00 2023 100,00

2024 100,00 Total 500,00
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FLUJO ECONÓMICO

+ Beneficios e ingresos 5.642.397.000,00 19.936.859.700,00 44.828.687.900,00 46.992.905.500,00 4.294.448.500,00

- Costos de inversión 2.304.308.571,00 15.369.804.188,00 17.126.448.148,00 16.706.527.406,40 4.260.366.884,60

Flujo neto de caja 3.338.088.429,00 4.567.055.512,00 27.702.239.752,00 30.286.378.093,60 34.081.615,40
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POLÍTICAS TRANSVERSALES SUIFP

CAMBIO CLIMÁTICO Sin información.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Sin información.

DESPLAZADOS Sin información.

EQUIDAD DE LA MUJER Sin información.

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Sin información.

GRUPOS ÉTNICOS Sin información.

INDÍGENAS - CUNDINAMARCA Sin información.

VÍCTIMAS Sin información.

Realizó Valido Aprobo

LILIANA MORALES ORTIZ

2023-10-09 16:41:53

MCLLISTER GRANADOS GONZALEZ

2023-10-09 16:43:30

DANIEL SANCHEZ ROJAS

2023-10-27 12:17:21
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